



COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale n° 191 del 29/05/2023

Settore: Settore Lavori Pubblici - Patrimonio - Protezione Civile  
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

**Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA TRENTO N.C. 9, LOCALITÀ CAPANNE, COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, DESTINATO A FINALITÀ ISTITUZIONALI**  
**C.U.P.: E12F22000190002 CIG: 9505066499**  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA NON SOSTANZIALE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.**

PREMESSO CHE:

- l'articolo 31 della L.R. 44/2021 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023" ha previsto la concessione di contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 31 del 17 gennaio 2022 ha dettato le disposizioni operative previste dall'articolo 31, comma 10, della l.r. 44/2021;
- il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha presentato la manifestazione di interesse per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Trento n.c. 9, località Capanne, Comune di Montopoli in Val d'Arno (Catasto Fabbricati nel Foglio di Mappa 10, Particella 99, Subalterno 7), oggetto di trasferimento definitivo al patrimonio indisponibile del Comune da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC) con decreto definitivo di confisca prot. 11078 del 14/03/2016;
- l'intervento, finalizzato a adibire l'immobile a Centro Anti violenza/Centro Rifugio per donne e bambini/e vittime di violenza, consiste in un insieme di opere di manutenzione straordinaria non strutturale volte a riqualificare l'unità immobiliare da un punto di vista distributivo ed impiantistico dei locali oltre a opere di sistemazione esterna;

RICORDATO CHE:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 586 del 23 maggio 2022, ha stabilito gli interventi ammissibili a contributo, tra cui l'intervento proposto da questa Amministrazione;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/06/2022 è stata approvata la variazione

della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024, prevedendo l'inserimento dell'intervento nel Programma dei Lavori Pubblici per il Triennio 2022-2024 e nell'elenco annuale 2022 per un importo complessivo di € 183.000,00 di cui Anno 2022 per Euro 27.000,00 e Anno 2023 per Euro 156.000,00, e conseguente variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 01/07/2022 è stato approvato lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Montopoli in Val d'Arno per l'erogazione e l'utilizzo di un contributo di euro 183.000,00, a valere sull'esercizio finanziario 2022 per euro 27.000,00 e sull'esercizio finanziario 2023 per euro 156.000,00, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dell'accordo;
- con prot. 13376 del 22/07/2022 questo Ente ha recepito la trasmissione del prot. 0289245 del 21/07/2022 dalla Regione Toscana inerente l'accordo sottoscritto, con apposizione di marca temporale in data 21/07/2022, a valere sulla definizione delle tempistiche di assegnazione e rendicontazione di un contributo straordinario per l'intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in questo Comune, via Trento n.c. 9, località Capanne;
- al fine di rispettare i tempi strettissimi previsti dall'art. 3 dell'accordo citato “..... affidare l'incarico di progettazione entro quarantacinque giorni dalla stipulazione del presente accordo” con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 351 del 22/08/2022, è stato affidato, allo Studio Professionale Associato “GA STUDIO Bellini & Testai Architetti” con sede in Santa Croce sull'Arno via Provinciale Francesca Sud n. 52, P.IVA 01917310508, l'incarico professionale l'affidamento dell'incarico ai sensi del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020 per redazione del progetto Definitivo/Esecutivo, del P.S.C., in fase di progettazione ed esecuzione, notifica preliminare ASL, direzione lavori, contabilizzazione ed ogni altra attività conseguenziale, al fine di poter poi dare corso ai lavori di intervento di Manutenzione straordinaria dell'immobile sito in via Trento n.c. 9, località Capanne, comune di Montopoli V/A, mediante procedura espletata tramite il portale START della Regione Toscana;
- ai lavori in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto E12F22000190002 ai sensi della Legge n.144/1999 e successive deliberazioni del CIPE;
- il progetto definitivo, trasmesso nei tempi stabiliti da contratto, dall' Arch. Giampiero Testai dello Studio GA STUDIO Bellini & Testai Architetti” con sede in Santa Croce sull'Arno con PEC del 29/09/2022 protocollo 1812 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 28/10/2022;
- il progetto esecutivo dell'intervento redatto dal professionista incaricato, da porre a base di gara, è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 515 del 29/11/2022;

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento ammonta a complessivi € **183.000,00 compreso** IVA come da QTE Totale allegato al presente provvedimento e di seguito riportato:

Descrizione	Importo Euro
- <b>A LAVORI</b>	
- A1 OPERE SOGGETTE A RIBASSO	
- A1.1 LAVORI 22%	€ 110.504,76
- A1.2 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. 4%	€ 15.401,27

- <b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€ 125.906,03</b>
- A2 OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO	
- A2.1 COSTI SICUREZZA APPLICAZIONE PSC 22%	€ 7.896,03
- <b>TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€ 7.896,03</b>
- <b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 133.802,06</b>
- <b>B ALTRI COSTI</b>	
- B1.1 IVA 22% su A1.1 + A2.1	€ 26.048,17
- B1.2 IVA 4% su A.1.2	€ 616,05
- B1.3 Incentivo di progettazione interna: 2% di A1 + A2	€ 2.676,04
- B1.4 Imprevisti di lavoro e arrotondamenti	€ 1.449,12
- B1.5 SPESE PROFESSIONALI (progettazione, dl, sicurezza) – compreso cassa e IVA	€ 18.378,56
- B1.6 Contributo ANAC	€ 30,00
- <b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 183.000,00</b>

VISTI gli elaborati di progetto, dai quale si evince che per l'esecuzione dei necessari lavori la somma da porre a base di gara ammonta ad € 125.906,03 oltre ad € 7.896,03 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso escluso IVA;

CONSIDERATO CHE la copertura finanziaria dell'opera in argomento risulta inserita nel Bilancio di Previsione 2022/2024- capitolo 1971/2;

CONSIDERATA la necessità di attuare in tempi rapidi gli interventi in argomento come da schema di accordo sottoscritto tra Regione Toscana e Comune di Montopoli in Val d'Arno ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 01/07/2022 per l'erogazione e l'utilizzo di un contributo di euro 183.000,00, a valere sull'esercizio finanziario 2022 per euro 27.000,00 e sull'esercizio finanziario 2023 per euro 156.000,00;

TENUTO CONTO CHE i lavori in argomento avranno una durata pari a 180 ( centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;

RICHIAMATE le linee guida dell'ANAC n. 4 aggiornate con la delibera n.636 del 10/07/2019;

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 120/2020 dell' 11/09/2020 come modificato dal Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021, il quale prevede tra l'altro che sino al 30/06/2023 le Stazioni appaltanti

- a) 1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici,

si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

- b) ai sensi dell'art.1 comma 2 di tale Decreto, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per di importo lavori inferiore a 150.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

#### CONSIDERATO CHE:

- trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/2016 questo Ufficio con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 516 del 29/11/2022 ha provveduto ad affidare, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 30 comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, mediante procedura telematica effettuata tramite il portale START della Regione Toscana alla ditta "Fratelli Alderighi S.n.c. Artigiani Edili di Alderighi Massimiliano, Alessio" con sede in San Miniato trattandosi di operatore economico in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- la ditta ha formulato la propria offerta (vedi Offerta Start\_29762\_1\_17112022163439 che si mantiene agli atti d'ufficio) per un importo complessivo di affidamento pari a € 125.906,03 oltre ad € 7.896,03 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. dichiarandosi al contempo subito disponibile per l'effettuazione dell'intervento;

PRESO ATTO del Quadro Economico dell'opera rimodulato a seguito dell'offerta a ribasso presentata dalla ditta Fratelli Alderighi di San Miniato, sottoriportato:

Descrizione	Importo Euro
- <b>A LAVORI</b>	
- A1 OPERE SOGGETTE A RIBASSO	
- A1.1 LAVORI 22%	€ 110.504,76
- A1.2 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. 4%	€ 15.401,27
- <b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€ 125.906,03</b>

- A2 OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO	
- A2.1 COSTI SICUREZZA APPLICAZIONE PSC 22%	€ 7.896,03
- <b>TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€ 7.896,03</b>
- <b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 133.802,06</b>
- <b>B ALTRI COSTI</b>	
- B1.1 IVA 22% su A1.1 + A2.1	€ 26.048,17
- B1.2 IVA 4% su A.1.2	€ 616,05
- B1.3 Incentivo di progettazione interna: 2% di A1 + A2	€ 2.676,04
- B1.4 Imprevisti di lavoro e arrotondamenti	€ 1.449,12
- B1.5 SPESE PROFESSIONALI (progettazione, dl, sicurezza) – compreso cassa e IVA	€ 18.378,56
- B1.6 Contributo ANAC	€ 30,00
- <b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 183.000,00</b>

VISTO il contratto d'appalto in forma di scrittura privata sottoscritto in data 29/12/2022 n. 458;

DATO ATTO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori consegnati ed iniziati in data 30/11/2022 come da verbale pari data che si mantiene agli atti d'ufficio, è stato necessario procedere ad apportare alcune modifiche al progetto secondo quanto disposto all'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ritenute NON SOSTANZIALI ai sensi del comma 4 del Decreto Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rientrando comunque nell'importo dei lavori previsto, senza che ci sia ulteriori costi per l'Amministrazione, modifiche tutte dettagliatamente indicate nella "relazione tecnica illustrativa di variante", redatta dal progettista, dall' Arch. Giampiero Testai dello Studio GA STUDIO Bellini & Testai Architetti" con sede in Santa Croce sull'Arno, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la perizia di variata distribuzione della spesa, redatta dall' Arch. Giampiero Testai dello Studio GA STUDIO Bellini & Testai Architetti" con sede in Santa Croce sull'Arno, in conformità dell'art. 23 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e composta dai seguenti documenti, trasmessi tramite PEC in data 15/05/2023 prot. n. 7880 e tutti allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale Sub. Lett. A:

1. 0\_Atto\_Verbale\_Nuovi\_Prezzi
2. 1\_A\_CME\_Appalto
3. 1\_B\_CME\_Variante;
4. 1\_C\_Quadro\_Raffronto;
5. 2\_Relazione\_tecnica\_Variante;
6. TAVOLA\_1\_LICENZIATO;
7. TAVOLA\_2\_VARIATO;
8. TAVOLA\_3\_SOVRAPPOSTO;

dai quali viene evidenziato che l'importo complessivo dei lavori adeguato al nuovo prezzario

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

regionale non subisce variazioni;

#### CONSIDERATO CHE:

- la ditta "Fratelli Alderighi S.n.c. Artigiani Edili di Alderighi Massimiliano, Alessio" con sede in San Miniato all'uopo contattata, si è resa disponibile ad effettuare il lavoro in argomento con le modifiche apportate con la perizia di variante redatta dal progettista;
- tali lavori di modifica non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e/o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
- si ritiene che i lavori oggetto della presente perizia di variata distribuzione di spesa rientrano nel disposto di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) del Decreto Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa, redatta dalla ditta "Fratelli Alderighi S.n.c. Artigiani Edili di Alderighi Massimiliano, Alessio" con sede in San Miniato, composta dagli elaborati sopra indicati tutti allegati al presente provvedimento;

#### DATO ATTO CHE:

- il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;
- l'istruttoria preordinata all'approvazione del presente provvedimento consente di attestarne la correttezza;
- la sottoscritta responsabile del Settore IV, Arch. Ilaria Bellini è responsabile del presente procedimento in forza dell'incarico assegnato con decreto sindacale 2/2023 e dichiara che non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'adozione del presente atto;

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 108 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- lam deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 13/01/2022, con la quale è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l'anno 2022/2024;
- la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore II n. 637 del 29/12/2022 con la quale sono state approvate le variazioni di esigibilità ai capitoli nonché agli impegni assunti elencati negli allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti relativi al presente intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO ancora che il Comune di Montopoli V.A. non ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 entro il 31 dicembre 2022, e quindi in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal 1° gennaio 2023, l'Ente agirà con le regole dell'esercizio provvisorio autorizzato, per l'anno 2023, coi seguenti provvedimenti normativi:

- Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n. 295 del 19/12/2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2023;
- Art. 1, comma 775, della Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in G.U. n. 303 del 29/12/2022, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato in G.U. n. 97 del 26/04/2023, il quale differisce al 31 maggio 2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali ed autorizza per gli stessi l'esercizio

provvisorio di bilancio come disposto dall'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l'art. 25 dello stesso che prevede l'esecuzione dell'attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. Del 05/10/2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n. 136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ed in particolare gli artt. 37 e 23;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

1) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia dei lavori pubblici, nello specifico ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente perizia di variata distribuzione, nella premessa meglio specificata, dell'intervento relativo a "PROGETTO INTEGRATO PER L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO", predisposta dal progettista Arch. Giampiero Testai dello Studio GA STUDIO Bellini & Testai Architetti" con sede in Santa Croce sull'Arno, e composta dai seguenti documenti, trasmessi tramite PEC in data 15/05/2023 prot. n. 7880 e tutti allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale Sub. Lett. A:

- 0\_Atto\_Verbale\_Nuovi\_Prezzi
- 1\_A\_CME\_Appalto
- 1\_B\_CME\_Variante;
- 1\_C\_Quadro\_Raffronto;
- 2\_Relazione\_tecnica\_Variante;
- TAVOLA\_1\_LICENZIATO;
- TAVOLA\_2\_VARIATO;
- TAVOLA\_3\_SOVRAPPOSTO;

2) Di dare atto il Quadro Economico approvato con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 516 del 29/11/2022, non subisce alcuna modifica e che pertanto rimane così invariato:

#### **QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE**

Descrizione	Importo Euro
- A LAVORI	
- A1 OPERE SOGGETTE A RIBASSO	
- A1.1 LAVORI 22%	€ 110.504,76

- A1.2 LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. 4%	€ 15.401,27
- <b>TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€ 125.906,03</b>
- A2 OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO	
- A2.1 COSTI SICUREZZA APPLICAZIONE PSC 22%	€ 7.896,03
- <b>TOTALE OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO</b>	<b>€ 7.896,03</b>
- <b>TOTALE OPERE</b>	<b>€ 133.802,06</b>
- <b>B ALTRI COSTI</b>	
- B1.1 IVA 22% su A1.1 + A2.1	€ 26.048,17
- B1.2 IVA 4% su A.1.2	€ 616,05
- B1.3 Incentivo di progettazione interna: 2% di A1 + A2	€ 2.676,04
- B1.4 Imprevisti di lavoro e arrotondamenti	€ 1.449,12
- B1.5 SPESE PROFESSIONALI (progettazione, dl, sicurezza) – compreso cassa e IVA	€ 18.378,56
- B1.6 Contributo ANAC	€ 30,00
- <b>TOTALE COMPLESSIVO A+B</b>	<b>€ 183.000,00</b>

3) Di trasmettere il presente provvedimento:

- la ditta “Fratelli Alderighi S.n.c. Artigiani Edili di Alderighi Massimiliano, Alessio” con sede in San Miniato
- alla Regione Toscana, in quanto il progetto beneficia del finanziamento da parte di detto Ente;

4) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la presente determinazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell’art.183 comma 7, del D.lgs 267/2000 e attestante in base alle disposizioni di cui all’art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

La presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro seguirà l'iter procedurale definito dall'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e sia pubblicata per n. 15 gg. (quindici giorni) consecutivi all’albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore IV  
Arch. Ilaria Bellini



**ALLEGATI**

- **Allegato Sub lett A.zip** (impronta:

71A6AEDEC7057E6EFBCE07AB93091DCB7513436C137ACFAAC492094ECF62D6AF)