
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (  0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  417      del 23/10/2023

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO G. GALILEI CON ANNESSA PALESTRA IN VIA SAN SEBASTIANO A 
MONTOPOLI V/A CAPOLUOGO - INTERVENTO COFINANZIATO DALLA REGIONE 
TOSCANA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 3 SAL ALLA DITTA PER LAVORI 
ESEGUITI FINO AL 11/10/2023 
C.U.P.: E19J21000270001 - CIG: 9606869F14

  

PREMESSO CHE:

– con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  4  Arch.  Ilaria  Bellini  n.  106  del
20.03.2023,  si  è  proceduto  all’aggiudicazione  dei  lavori  relativi  ad   interventi  di
efficientamento energetico istituto comprensivo G. Galilei con annessa palestra in via San
Sebastiano a Montopoli V/A capoluogo nei confronti dell’impresa partecipante  CURTAIN
& WINDOWS S.R.L. con sede legale in Napoli (NA) Via Pazzigno n. 117, C.F.-P.IVA
08963121218  con un ribasso percentuale sull’importo  posto a  base di  gara  del  21,12040%
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara per un importo di aggiudicazione di € 647.127,36
escluso i.v.a.;

– i  lavori  sono  stati  consegnati  in  urgenza  con  verbale  del  29.05.2023  sottoscritto  dal
Responsabile del Procedimento e dal Legale Rappresentante della ditta nonché dal D.L. Ing.
Maria Briganti dello Studio Comper & Associati di Lastra a Signa;

– è stato stipulato il contratto d'appalto, mediante atto pubblico in forma amministrativa, rep.
900 relativo ai lavori in oggetto;

DATO ATTO CHE con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 237
del 29/06/2023, è stato riconosciuto e liquidato alla Ditta CURTAIN & WINDOWS S.R.L. con
sede  legale  in  Napoli  (NA)  C.F.-P.IVA  08963121218, aggiudicataria  dei  lavori  relativi  a
“INTERVENTI  DI  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  ISTITUTO  COMPRENSIVO  G.
GALILEI  CON ANNESSA  PALESTRA  IN  VIA  SAN  SEBASTIANO  A MONTOPOLI  V/A
CAPOLUOGO” , l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale così come previsto dall'art. 35,
comma 18 del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. per un importo pari a € 157.899,07 compreso IVA al
22%,  a  seguito  di  nota  della  stessa  ditta  del  22/06/2023,  pervenuta  tramite  PEC e  assunta  al
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Protocollo Generale dell'Ente al n. 10764 del 22/06/2023, completa della polizza fidejussoria n.
6001409933  emessa  da  HDI  ASSICURAZIONI  S.P.A.  Agenzia  di  Roma Monteverde  in  data
19/05/2023 dell’importo di  € 129.425,47, così  determinata ai  sensi  dell’art.  35,  comma 18, del
Decreto Lgs. n. 50/2016 a garanzia dell’anticipazione sul prezzo contrattuale con riconoscimento
degli interessi legali al tasso del 5%;

CONSIDERATO CHE, ai sensi del medesimo articolo 35 comma 18 del Decreto Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.  “l'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che
il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede,  per  ritardi  a  lui  imputabili,  secondo i  tempi  contrattuali  disponendo che  sulle  somme
restituite  sono  dovuti  gli  interessi  legali  con  decorrenza  dalla  data  di  erogazione  della
anticipazione”;

TENUTO CONTO CHE durante  l’esecuzione dei lavori  è stato  necessario  introdurre ulteriori
Nuovi  Prezzi  per  lavorazioni  non  previste  nell’appalto,  meglio  specificate  nel  Verbale  di
Concordamento Nuovi Prezzi, vistato dal RUP e allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale rispettivamente Allegato Sub. Lett. A);

CONSIDERATO ALTRESI’ che:
- con Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 302 del 03/08/2023 è
stata approvata la contabilità dei lavori relativa al 1^ SAL per opere eseguite fino al 28/07/2023, redatta
e sottoscritta dal D.L. Ing. Briganti Maria dello Studio Comper & Associati di Lastra a Signa nonché
accettata e sottoscritta senza alcuna riserva dal Sig. Coppola Luigi per la ditta Curtain & Vindows, per
un importo di Euro 195.408,88 oltre I.V.A., già detratti delle ritenute per infortuni nonché in maniera
proporzionale  dell’importo  relativo  all’anticipo  riconosciuto  alla  ditta  con  Determinazione  del
Responsabile  del  Settore  4  n.  237  del  29/06/2023  nonché  liquidata  e  pagata  la  fattura  n°  84  del
28/07/2023, acquisita agli atti in data 28/07/2023 al prot. 13252, dell’importo di € 195.408,88 oltre IVA,
per un totale complessivo di € 238.398,83, corrispondente a quanto riportato negli atti contabili;
- con  Determinazione del Responsabile del Settore 4 Arch. Ilaria Bellini n. 388 del 08/09/2023 è
stata approvata la contabilità dei lavori relativa al 2^ SAL per opere eseguite fino al 06/09/2023, redatta
e sottoscritta dal D.L. Ing. Briganti Maria dello Studio Comper & Associati di Lastra a Signa nonché
accettata e sottoscritta senza alcuna riserva dal Sig. Coppola Luigi per la ditta Curtain & Vindows, per
un importo di Euro 113.696,14 oltre I.V.A., già detratti delle ritenute per infortuni nonché in maniera
proporzionale  dell’importo  relativo  all’anticipo  riconosciuto  alla  ditta  con  Determinazione  del
Responsabile  del  Settore  4  n.  237  del  29/06/2023,  nonché  liquidata  e  pagata  la  fattura  n°  88  del
06/09/2023, acquisita agli atti in data 06/09/2023 al prot. 15201, dell’importo di € 113.696,14 oltre IVA,
per un totale complessivo di € 138.709,29, corrispondente a quanto riportato negli atti contabili;

TENUTO CONTO CHE durante  l’esecuzione dei lavori  è stato  necessario  introdurre ulteriori
Nuovi  Prezzi  per  lavorazioni  non  previste  nell’appalto,  meglio  specificate  nel  Verbale  di
Concordamento Nuovi Prezzi, vistato dal RUP e allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale rispettivamente Allegato Sub. Lett. A);

CONSIDERATO ALTRESI’ che l’esecuzione dei lavori da parte della ditta, sta procedendo in
maniera spedita e secondo il  programma di lavorazione concordato con la ditta e il  D.L. e che
pertanto nulla osta alla redazione da parte del D.L. di uno Stato di Avanzamento dei Lavori il cui
ammontare dovrà essere del 20% dell’importo contrattuale secondo quanto disposto all’art. 7 dello
stesso documento;

ESAMINATI gli atti contabili relativi al 3^ Stato Avanzamento Lavori per opere eseguite fino al
11/10/2023, redatti e sottoscritti dal D.L. Ing. Briganti Maria dello Studio Comper & Associati di
Lastra a Signa, anch’essi sottoscritti dal Sig. Coppola Luigi per la ditta Curtain & Vindows senza
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alcuna  riserva  e  trasmessi  tramite  PEC e  acquisiti  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
12/10/2023 n. 17375 per lavori eseguiti a tutto il 11/10/2023 e composti dai seguenti documenti:
- Libretto delle Misure;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Registro di Contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori;
- Certificato di Pagamento;
allegati  al  presente atto con Sub. Lett.  B),  per farne  parte  integrante e  sostanziale  del presente
documento;

TENUTO CONTO  che ai sensi di quanto disposto dal comma 5 art.  103 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.,  seppur l’importo dei lavori computati negli atti  contabili  pari al 90%, siano superiore
all’80% dell’iniziale importo garantito, si ritiene di poter svincolare la garanzia fidejussoria prestata
dall’appaltatore fino ad un massimo dell’80%, lasciando che “l’ammontare residuo della cauzione
definitiva debba permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato”;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta aggiudicataria dell’appalto,
prot. INPS_40162484 del 11/09/2023 con esito regolare e scadenza validità 09/01/2024 allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale Sub. Lett. C);

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal Sig. Luigi Coppola in rappresentanza della ditta Curtain &
Windows S.r.l. circa la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari) che si allega alla presente Sub. Lett D);

VISTA la fattura elettronica n° 92 del 12/10/2023 , acquisita agli atti in data 16/10/2023 al prot.
17578,  dell’importo  di  €  156.027,95  oltre  IVA,  per  un  totale  complessivo  di  €  190.354,10,
corrispondente a quanto riportato negli atti contabili e allegata alla presente Sub. Lett. E);

DATO ATTO CHE con provvedimento sindacale n. 19 del 29/09/2023 è stato conferito all'Arch.
Ilaria Bellini l’incarico di Responsabile del Settore IV° e che la stessa ricopre il ruolo di R.U.P.
(Responsabile  Unico del  Procedimento)  ai  sensi  dell'art.  31 del  Decreto  Lgs.  n.  50/2016 per  il
perfezionamento di quanto in argomento;

RICHIAMATE:
-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  15  del  04/07/2023,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
-  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.  104  del  06/07/2023,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2023/2025;

CONSIDERATO CHE l’intervento di cui trattasi: 
– è  compreso  nel  piano  annuale  e  triennale  dei  LL.PP.  Annualità  2022  (codice  CUI:

L82000270502202100008);
– è previsto nel bilancio di previsione 2023-2025 al Capitolo 1990 sub 10 e 11;
– è finalizzato alla realizzazione di spese di investimento così come previsto dall’articolo 3,

comma 18 della legge n. 350/2003;
– il codice CUP: E19J21000270001;
– il codice CIG: 9606869F14;
– rientra tra quelli per i quali è applicabile la disciplina del combinato disposto dall’art. 113

del D.Lgs. n. 50/2016;
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RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  del  Responsabile  del  Settore  II  n.  637  del
29/12/2022 con la quale sono state  approvate le  variazioni  di  esigibilità  ai capitoli  nonché agli
impegni assunti elencati negli allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti relativi al
presente intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti dei capitoli correlati, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del comma 9-ter
del  d.Lgs.  n.  267/2000  nonché  del  punto  5.4  del  principio  contabile  applicato  alla  contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:
- prima dell’effettuazione della spesa dovrà essere verificata l’esecuzione degli adempimenti di cui al
D. Lgs n. 33/2013;
- il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 86 del
11.07.01 esecutiva e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che
prevede l’esecuzione dell’attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n.
267;
- Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a)
così come modificato dalla L. 120/2020;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme
ancora applicabili;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (T.U.E.L.);

ATTESTATA l’assenza di  conflitti  di  interessi  ai  sensi  dell’articolo 6 bis della  legge 7 agosto
1990, n. 241 come introdotto dalla legge n. 190/2012; 

VISTI gli  articoli  107,  110  e  192  del  T.U.E.L.,  approvato  con  il  suddetto  d.lgs.  n.  267/2000
(TUEL); 

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto, che qui si intende riportato e trascritto:
1. DI APPROVARE la contabilità dei  lavori relativa al  3^ Stato Avanzamento Lavori per
opere eseguite fino al 11/10/2023,  redatta e sottoscritta dal D.L. Ing. Briganti Maria dello Studio
Comper & Associati di Lastra a Signa nonché accettata e sottoscritta senza alcuna riserva dal Sig.
Coppola Luigi per la ditta Curtain & Vindows, dalla quale si rileva che l’importo dei lavori eseguiti
alla data del 11/10/2023 è di Euro 585.072,91, per un importo netto a credito dell’impresa pari a
Euro  156.027,95  escluso  i.v.a.,  già  detratto  dell’importo  contabilizzato  relativo  al  1^  SAL,
dell’importo  afferente  la  ritenuta  per  infortuni  dello  0,5% pari  a  Euro 2.925,36  e  dell’importo
recupero dell’anticipazione del 20% pari a 117.014,58;

2. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 92 del 12/10/2023, acquisita agli atti in data
16/10/2023 al prot. 17578, dell’importo di € 156.027,95 escluso i.v.a., per un totale complessivo di
€ 190.354,10, corrispondente a quanto riportato negli atti contabili;
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3. DI STABILIRE che ai sensi di quanto disposto dal comma 5 art. 103 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.,  seppur l’importo dei lavori computati negli atti  contabili  pari al 90%, siano superiore
all’80% dell’iniziale importo garantito, si ritiene di poter svincolare la garanzia fidejussoria prestata
dall’appaltatore fino ad un massimo dell’80%, lasciando che “l’ammontare residuo della cauzione
definitiva debba permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato”;

4. DI DARE ATTO CHE la spesa per l’esecuzione dell’intervento in questione risulta essere
garantita  da  contributo  europeo  sulla  base  del  POR  (Programma  Operativo  Regionale)  ,
cofinanziato dal Fondo Europeo F.E.S.R. 2014/20- Azione 4.1.1- nei progetti  di efficientamento
energetico degli immobili pubblici di cui al D.D. 10360 del 14/07/2017 e s.m.i approvato con Del.
G.R. n. 1175/2017 a rettifica precedente Del. G.R. n. 695/2017  cap. 1990/10 impegno 2023/166/1 e
cap. 1990/11 impegni 2023/169/1 e 2023/168/1;

5. DI CONFERMARE l'imputazione della spesa complessiva di € 190.354,10, nascente dal
presente atto, sul  Titolo 2° Capitolo 1990/10 e Capitolo 1990/11 alla voce “INTERVENTO DI
EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  PRESSO  ISTITUTO  COMPRENSIVO  GALILEI”  nel
Bilancio  Pluriennale  di  Previsione  2023/2025,  che  presenta  necessaria  disponibilità  finanziaria
(impegno  di  spesa  n.  2023/166/1,  impegno  di  spesa  n.  2023/168/1  e  impegno  di  spesa  n.
2023/169/1);

6. DI DARE ATTO CHE:
-  l’assunzione  del  presente  provvedimento  è  compatibile  con  il  programma  dei  pagamenti  sui
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- il presente procedimento è assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari);

- la presente determinazione verrà trasmessa al Direttore dei Lavori, per conoscenza ed eventuali
adempimenti di competenza;

7. DI  DARE  ALTRESI’  ATTO  CHE la  presente  determinazione  è  esecutiva  con
l’apposizione  da  parte  del  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto  di  regolarità
contabile  reso ai  sensi  dell'art.183  comma 7,  del  D.lgs  267/2000 e  attestante  in  base  alle
disposizioni di cui all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di
copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa
e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

8. DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del
D.Lgs.  50/2016 e dagli  adempimenti  inerenti  la pubblicità sul  portale  “Amministrazione
Trasparente” nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i e dell'art. 1 comma 32 della
legge n.190/2012;

La  presente  determinazione,  munita  del  visto  di  regolarità  contabile,  sarà  numerata
cronologicamente ed inserita nell’apposito registro, seguirà l’iter procedurale definito dall’art. 26
del vigente  Regolamento degli  Uffici  e dei Servizi e verrà pubblicata  per n. 15 giorni  all’Albo
Pretorio on line.

Il Responsabile Settore IV
      Arch. Ilaria Bellini
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Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

ALLEGATI - Verbale_NP_Sal_03 - Allegato Sub Lett A.p7m (impronta: 
AE1D23A5D6C7A6364F4E82D24F0B27BDDBD59452E9DDD7B89A86F1FFEABC1A02)
- Sal 03 Appalto efficientamento energetico Scuola Galilei - Montopoli V_A - Allegato Sub 
Lett B.zip (impronta: 89702EB846F0A424CAD9A1DBD3E0B0EE23713FD65291908FC2485C894D2E714E)
- DURC_CURTAIN_E_WINDOWS_Allegato_ Sub_Lett_C.pdf (impronta: 
B6668928807C077C5E7404B5421B3DD4FF9E118BEB3541F4841667B650F4799C)
- Dichiarazione_tracciabilita_Allegato_Sub_Lett_D.pdf (impronta: 
26601AB5B874BB9D4129ADDB68531BD5EE705F5E5C6579D3FE28627E6A810AA6)
- Fattura_92_del_10_10_2023_SAL_ 3_Allegato_Sub_ Lett_E.pdf (impronta: 
26CCF7D76D278CEBD78AA09B2F38A81182E8F33B060FD6948D702477F7330E0B)
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