
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  178      del 08/05/2023

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: BANDO VERDE URBANO PER PROGETTI INTEGRATI PER 
L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO - 
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 11924/2020 - CUP: 
E12B20000000006 - CIG: 9037927D4A 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA AI SENSI 
ART. 149 COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.

  

PREMESSO CHE:

– con Deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 17 dicembre 2020, è stato approvato il
progetto  definitivo  in  linea  tecnica  relativo  a  “PROGETTI  INTEGRATI  PER
L’ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI IN AMBITO URBANO CUP
E12B20000000006 CIG: 9037927D4A”, predisposto dallo studio appositamente incaricato;

– il progetto è risultato assegnatario di finanziamento della Regione Toscana relativo a progetti
integrati  per  l'abbattimento delle  emissioni  climalteranti  in  ambito urbano di  cui  al  bando
approvato con decreto n. 11924 del 30 luglio 2020 e pubblicato sul BURT n. 33 del 12 agosto
2020;

 
- con Determina dirigenziale n. 675 del 30/12/2021 venivano approvati e validati tutti gli elaborati
costituenti  il  progetto  esecutivo  relativo  agli  interventi  integrati  per  l'abbattimento  delle  emissioni
climalteranti in ambito urbano assegnando il CUP: E12B20000000006 e il G.I.G.: 9037927D4A;

- Con determinazione dirigenziale n. 223 del 31/05/2022, a seguito di procedura ad evidenza pubblica
su START i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla  Azienda Agricola F.lli Buccelletti  s.r.l. con
sede legale in Castiglion Fiorentino, (C.F./P.I.: 00140120510) con ribasso del 8,50% sull’importo a
base di gara di Euro 270.179,37, per un compenso di Euro 247.214,123 già al netto del ribasso, oltre
euro  29.031,560  per  oneri  della  sicurezza non  soggetti  a  sconto,  per  un  importo  totale  di  Euro
276.245,68 oltre IVA, come da quadro economico così rimodulato:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



VISTO il contratto d'appalto in forma di scrittura privata sottoscritto in data 21/09/2022 n. 433;

DATO ATTO CHE:
– dal momento dell’approvazione del progetto esecutivo all’esecuzione dei lavori è entrato in

vigore  il  decreto  legge  50 del  17 maggio  2022 "Misure  urgenti  in  materia di  politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (cosiddetto “decreto Aiuti”, convertito con
legge  91 del  15 luglio  2022),  che  ha  stabilito,  in  deroga  alle  previsioni  dell'articolo  23
comma  16  terzo  periodo  del  Codice  dei  Contratti  pubblici,  per  l'anno  2022,  un
aggiornamento infrannuale del Prezzario lavori in uso nel 2022, da farsi entro il 31 luglio
2022;

– la redazione delle nuove tariffe dei prezzi ha risposto all'esigenza di fronteggiare il rincaro
eccezionale dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici;

– si è ritenuto necessario, su indicazione della Giunta Comunale la cui presa d’atto è avvenuta
con  Deliberazione  G.C.  56  del  27/04/2023,  apportare  alcune  modifiche  al  progetto
approvato, in modo da effettuare l'adeguamento al nuovo prezzario regionale pur rientrando
nell’importo dei lavori previsto, senza che ci fossero costi ulteriori per l’Amministrazione,
modifiche  tutte  dettagliatamente  indicate  nella  “relazione  tecnica  illustrativa  di  variante”,
redatta dal progettista, Dr. Agr.  Alberto Giuntoli dello  Studio Bellesi  Giuntoli con sede in
Firenze Via G. Ricci 11/e P.IVA: 05769270488, che si allega al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale;

VISTA la perizia  di  variata distribuzione della spesa,  redatta dal  Dr. Agr. Alberto Giuntoli dello
Studio Bellesi Giuntoli con sede in Firenze Via G. Ricci 11/e P.IVA: 05769270488, in conformità
dell'art. 23 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e composta dai seguenti documenti, tutti allegati
al presente atto a farne parte integrante e sostanziale Sub. Lett. A:

1. Analisi dei prezzi

2. Quadro di raffronto

3. Quadro di raffronto sicurezza;

4. Quadro Economico;

5. Relazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera  € 270.179,37 
Ribasso d'asta praticato dalla Ditta aggiudicataria (- 8,5%) -€ 22.965,25 

 € 29.031,56 

Totale lavori per il completamento dell'opera  € 276.245,68  € 276.245,68 

Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le
per l'i.v.a. al 22% sui lavori  € 60.774,05 
per il fondo interno (ex art.lo 113 del Decreto Lgs. n. 50/2016)  € 3.590,00 
per spese tecniche Studio BELLESI & GIUNTOLI  € 19.032,00 
per fornitura e posa in opera centralina  € 7.320,00 
per allaccio acquedotto  € 6.000,00 
per attività di supporto al RUP Società PA&M  € 4.965,40 
per imprevisti e arrotondamenti  € 5.612,22 
recupero ribasso d'asta a dispos.ne ai sensi D.Lgs n. 118/2011  € 28.017,60 

Sommano             € 135.311,27  € 135.311,27 

Totale della spesa …......................  € 411.556,95 

Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci)
Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnatetica, ecc...)



6. Stato approvato

7. Stato modificato

8. Stato sovrapposto

9. Irrigazione stato approvato

10. Irrigazione stato modificato

11. Irrigazione stato sovrapposto
dai  quali  viene  evidenziato  che  l'importo  complessivo  dei  lavori  adeguato  al  nuovo  prezzario
regionale non subisce variazioni;

CONSIDERATO CHE:

-  la  Azienda  Agricola  F.lli  Buccelletti  s.r.l.  con  sede  legale  in  Castiglion  Fiorentino,  (C.F./P.I.:
00140120510)   all'uopo contattata, si è resa disponibile ad effettuare il lavoro in argomento con  le
modifiche apportate con la perizia di variante redatta dal progettista;

- tali lavori di variante non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e/o economico, dal contratto
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;

- si ritiene che i lavori oggetto della presente perizia di variata distribuzione di spesa rientra nel disposto di
cui all’art.  149 comma 1 del Decreto Lgs n. 50/2016  e ss.mm.ii., il tutto come meglio definito nel
Quadro Economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

AGGIUDICAZION
E (APPROVATA
CON D.D. N.223
DEL 31/05/2022 

PERIZIA DI
VARIATA

DISTRIBUZION
E DI SPESA

A  Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera € 270.179,37 € 270.179,37

B Ribasso d'asta praticato dalla Ditta aggiudicataria (- 8,5%)  € 22.965,25 € 22.965,25

C Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci) 

D Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnaletica, ecc...) € 29.031,56 € 29.031,56

Totale lavori per il completamento dell'opera   € 276.245,68 € 276.245,68

Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le 

E per l'i.v.a. al 22% sui lavori € 60.774,05 € 60.774,05

F per il fondo interno (ex art. 113 del Decreto Lgs. n. 50/2016)  € 3.590,00 € 3.590,00

G per spese tecniche Studio BELLESI & GIUNTOLI  € 19.032,00 € 19.032,00

G1 per spese tecniche perizia di variata distribuzione di spesa € 7.308,74

H per fornitura e posa in opera centralina € 7.320,00  € 7.320,00

I per allaccio acquedotto  € 6.000,00 € 6.000,00

L per attività di supporto al RUP Società PA&M  € 4.965,40 € 4.965,40

M per imprevisti e arrotondamenti  € 5.612,22 € 0,00

N recupero ribasso d'asta a dispos.ne ai sensi D.Lgs n. 118/2011 € 28.017,60 € 26.321,08

Sommano  € 135.311,27 € 135.311,27

Totale della spesa  € 411.556,95 € 411.556,95

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di approvare la perizia di variata distribuzione
della spesa, redatta dal Dr. Agr. Alberto Giuntoli dello Studio Bellesi Giuntoli con sede in Firenze Via
G. Ricci 11/e P.IVA: 05769270488 composta dagli elaborati sopra indicati tutti allegati al presente
provvedimento;

DATO ATTO CHE:
• il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati al Settore IV;
• l'istruttoria preordinata all'approvazione del presente provvedimento consente di attestarne la

correttezza;
• la sottoscritta responsabile del Settore IV, Arch. Ilaria Bellini è responsabile del presente

procedimento in forza dell'incarico assegnato con decreto sindacale 2/2023 e dichiara che
non sussistono conflitti di interessi, anche potenziali ex art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, per l’adozione del presente atto;

RICHIAMATE:
– la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  108  del  30/12/2021,  con  la  quale  è  stato

approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
– lam  deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.  1  del  13/01/2022,  con  la  quale  è  stato

approvato il P.E.G. Finanziario per l’anno 2022/2024;
– la determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore II n. 637 del 29/12/2022 con la

quale sono state approvate le variazioni di esigibilità ai capitoli nonché agli impegni assunti
elencati negli allegati allo stesso atto, tra i quali anche gli impegni assunti relativi al presente
intervento, approvando altresì le variazioni di bilancio al fondo pluriennale vincolato e agli
stanziamenti  dei  capitoli  correlati,  ai  sensi  dell’art.  175,  comma 5-quater,  lett.  b)  e  del
comma 9-ter del d.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato
alla contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO ancora che il Comune di Montopoli V.A. non ha approvato il Bilancio di Previsione
2023/2025 entro il  31 dicembre 2022, e quindi in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 151,
comma 1, del  D.Lgs.  n.267/2000, dal 1° gennaio 2023, l’Ente agirà con le regole dell’esercizio
provvisorio autorizzato, per l'anno 2023, coi seguenti provvedimenti normativi: 

– Decreto del Ministero dell’Interno del  13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n.  295 del
19/12/2022, con il quale il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione  riferito  al
triennio 2023/2025 da parte degli enti locali e' stato  differito  al 31 marzo 2023;

– Art. 1, comma 775, della Legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, pubblicata in G.U.
n. 303 del 29/12/2022, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
per il 2023 da parte degli enti locali e' stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;

– Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  19  aprile  2023,  pubblicato  in  G.U.  n.  97  del
26/04/2023, il quale differisce al 31 maggio 2023 il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2023/2025 da parte degli  Enti Locali  ed autorizza per gli  stessi l’esercizio
provvisorio di bilancio come disposto dall’art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 25 dello stesso che
prevede l’esecuzione dell’attività programmata di settore attraverso le determinazioni;

RICHIAMATA la seguente normativa:
– Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
– Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. Del 05/10/2010, n. 207 per le

norme ancora applicabili;
– la Legge n. 136/2010 ad oggetto:  "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii ;
– il  D.Lgs  n.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  n.  97/2016  avente  ad  oggetto:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 5 corruzione,
pubblicità e trasparenza”, ed in particolare gli artt. 37 e 23; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di approvare,  ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia dei lavori pubblici,  nello
specifico ai sensi dell'art. 149 comma 1 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente perizia
di variata  distribuzione,  nella  premessa  meglio  specificata,  dell'intervento  relativo  a
“PROGETTO  INTEGRATO  PER  L'ABBATTIMENTO  DELLE  EMISSIONI
CLIMALTERANTI IN  AMBITO URBANO”,  predisposta  dal  progettista  Dr.  Agr.  Alberto
Giuntoli  dello  Studio  Bellesi  Giuntoli  con  sede  in  Firenze  Via  G.  Ricci  11/e  P.IVA:
05769270488 non comportante maggiore spesa ma esclusivamente rimodulazione delle opere
al fine di adeguare i prezzi al nuovo prezzario regionale, composta dai seguenti documenti, tutti
allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale Sub. Lett. A:

• Analisi dei prezzi

• Quadro di raffronto

• Quadro di raffronto sicurezza;

• Quadro Economico;

• Relazione

• Stato approvato

• Stato modificato

• Stato sovrapposto

• Irrigazione stato approvato

• Irrigazione stato modificato

• Irrigazione stato sovrapposto;

2) Di dare atto del nuovo quadro economico, che a seguito della rimodulazione risulta essere il
seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE
AGGIUDICAZION
E (APPROVATA
CON D.D. N.223
DEL 31/05/2022 

PERIZIA DI
VARIATA

DISTRIBUZIONE
DI SPESA

A Lavori a base d'asta per l'esecuzione opera € 270.179,37 € 270.179,37

B Ribasso d'asta praticato dalla Ditta aggiudicataria (- 8,5%) € 22.965,25 € 22.965,25

C Oneri per la sicurezza (diretti - intreseci alla singole voci)

D Oneri per la sicurezza (indiretti - cantiere, segnatetica, ecc...) € 29.031,56 € 29.031,56

Totale lavori per il completamento dell'opera € 276.245,68 € 276.245,68

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le

E per l'i.v.a. al 22% sui lavori € 60.774,05 € 60.774,05

F per il fondo interno (ex art. 113 del Decreto Lgs. n. 50/2016) € 3.590,00 € 3.590,00

G per spese tecniche Studio BELLESI & GIUNTOLI € 19.032,00 € 19.032,00

G1 per spese tecniche perizia di variata distribuzione di spesa € 7.308,74

H per fornitura e posa in opera centralina € 7.320,00  € 7.320,00

I per allaccio acquedotto € 6.000,00 € 6.000,00

L per attività di supporto al RUP Società PA&M € 4.965,40 € 4.965,40

M per imprevisti e arrotondamenti  € 5.612,22 € 0,00

N recupero ribasso d'asta a dispos.ne ai sensi D.Lgs n. 118/2011 € 28.017,60 € 26.321,08

Sommano € 135.311,27 € 135.311,27

Totale della spesa € 411.556,95 € 411.556,95

3) Di trasmettere il presente provvedimento:
– alla ditta appaltatrice “Azienda Agricola F.lli Buccelletti s.r.l. con sede legale in Castiglion

Fiorentino, (C.F./P.I.: 00140120510) ”;
– alla Regione Toscana, in quanto il progetto beneficia di cofinanziamento da parte di detto

Ente;

4) Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/16, la presente determinazione sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5) Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  con  l’apposizione  da  parte  del
Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.183 comma
7,  del  D.lgs  267/2000 e attestante in  base  alle  disposizioni  di  cui  all'art.153  comma 5 del  D.lgs
267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

La presente determinazione, numerata cronologicamente ed inserita nell'apposito registro  seguirà l'iter
procedurale definito dall'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi e sia pubblicata per n.
15 gg. (quindici giorni) consecutivi all’albo pretorio on line.

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Ilaria Bellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

ALLEGATI - Allegato Sub. Lett A (impronta: 
DA5258C58281A77E6133182D20C79115E903B3CABB93C8EEB416267B3682DBC5)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


